

OBIETTIVI PIANO DELLE PERFORMANCE 2013			
STRUTTURA	Settore Gestione del Territorio	RESPONSABILE	Geom. Gino Cuoghi
SERVIZIO	Lavori Pubblici		
Centro di Costo	CENTRO DI COSTO 10 INVESTIMENTI : Cap. 2019 – cap. 2043 - cap. 1431		

Obiettivo Annuale da Programma di Mandato	Mantenimento in stato di efficienza e di buona fruibilità di tutti gli edifici scolastici e gli edifici pubblici
Descrizione Obiettivo	<p>1) <u>Ristrutturazione Scuola Materna D.Papazzoni (cap. 2019)</u> L'intervento prevede la ristrutturazione , il consolidamento strutturale e l'adeguamento normativo dei locali della Scuola Materna Don Papazzoni, attualmente inagibile dopo il terremoto del 19 e 26 maggio 2012. L'intervento sarà realizzato per stralci funzionali, per garantire la sollecita realizzazione dei lavori più urgenti . Lo stralcio "A" dell'importo di € 300.000,00 sarà realizzato e finanziato dall'Unione terre di Castelli che si avvarrà come da accordi tra il Comune e l'Unione, della struttura tecnica e amministrativa del Comune di Castelvetro con utilizzo di programmi gestionali dell'Unione.</p> <p>2) <u>Ristrutturazione Scuola Primaria C.Cavedoni –Levizzano R. (cap. 2043)</u> Si prevede la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale della zona refettorio, e l'adeguamento normativo delle Scuola Primaria.</p> <p>3) <u>Interventi di manutenzione varie (cap. 1431)</u> Al fine di rendere perfettamente fruibile e utilizzabili i plessi scolastici si prevedono interventi ordinari e straordinari di piccole manutenzioni.</p>
Fasi e tempi di esecuzione	

<p>programmate</p>	<p>OBIETTIVO 1: Interventi scuola materna Don Papazzoni</p> <ul style="list-style-type: none"> • redazione progetto di intervento e approvazione progetto preliminare e definitivo/esecutivo. Stralcio “A” • gara per affidamento lavori entro maggio 2013 • inizio lavori: giugno 2013 • fine lavori: settembre 2013 <p>Stralcio “B”</p> <ul style="list-style-type: none"> • gara per affidamento lavori entro agosto 2013 • inizio lavori: settembre 2013 • fine lavori: ottobre 2013 <p>Stralcio “C”</p> <ul style="list-style-type: none"> • gara per affidamento lavori entro settembre 2013 • inizio lavori: settembre/ottobre 2013 • fine lavori: dicembre 2013 <p>OBIETTIVO 2 : Interventi scuola elementare Levizzano R. L’obiettivo e’ subordinato al reperimento delle risorse e alla approvazione del bilancio.</p> <p>OBIETTIVO 3 : Interventi di manutenzione varie L’obiettivo e’ in fase di perseguimento compatibilmente con le risorse disponibili.</p>
<p>Fasi e tempi di esecuzione registrate</p>	
<p>Indicatori di Risultato programmati</p>	<p>1) Ristrutturazione scuola materna Don Papazzoni : fine lavori : dicembre 2013</p> <p>2) -3) : gli indicatori di risultato saranno indicati non appena ci saranno le risorse disponibili</p>
<p>Indicatori di Risultato raggiunti</p>	<p>Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)</p> <p>Se l’obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.</p>

STRUTTURA	Settore Gestione del Territorio	RESPONSABILE	Geom. Gino Cuoghi
SERVIZIO	Lavori Pubblici		
Centro di Costo	15		

Obiettivo Annuale da Programma di Mandato	Interventi per miglioramento sicurezza stradale e piste ciclabili – installazione di barriere – manutenzione delle strade
Descrizione Obiettivo	<p>Obiettivi: Realizzazione di interventi di miglioramento sotto il profilo della sicurezza della viabilità stradale e ciclabile</p> <p>1) Installazione di barriere a protezione della pista ciclabile a margine della strada comunale Destra Guerro. L' intervento è necessario per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli utenti della pista ciclabile</p> <p>2) Manutenzione straordinaria delle strade comunali. Si prevedono interventi di manutenzione straordinaria e ripristini con tappeti di usura, conglomerato bituminoso di base nelle strade asfaltate e ripristino con misto granulometrico di frantoio nelle strade bianche.</p>
Fasi e tempi di esecuzione programmate	<p>Per entrambe le fasi è indispensabile il reperimento delle risorse necessarie</p> <p>I tempi di esecuzione non sono al momento prevedibili poichè non c'è alcuna copertura finanziaria. Si effettueranno interventi di manutenzione ordinaria compatibilmente con le risorse disponibili.</p>
Fasi e tempi di esecuzione registrate	

Indicatori di Risultato programmati	(Indicare i report quantitativi di misurazione del risultato) vedi sopra
Indicatori di Risultato raggiunti	Obiettivo raggiunto al ____ % (indicare come è stato raggiunto) Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.
Indicatori Finanziari ed Economici	Stanziamento previsto a bilancio: Anno 2013: Euro _____ (se l'impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno) Anno 2014: Euro _____ Anno 2015: Euro _____
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici	Impegnato: Euro _____ Liquidato: Euro _____ Economie conseguite: Euro _____ Maggiori spese: Euro _____
Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto	Unità Organizzativa:. Settore Gestione del Territorio e settore Attività Finanziarie Dipendenti: Gino Cuoghi, Mauro Mattioli, Clò Maurizio, Marinelli Giorgio, Bernardi Roberto, Galassi Gian Luca, Vaccari Fabrizio, Casagranti Rubes, Bosi Loretta e Cinzia Marchetti

STRUTTURA	Settore Gestione del Territorio	RESPONSABILE	Geom. Gino Cuoghi
SERVIZIO	Lavori Pubblici		
Centro di Costo	20		

Obiettivo annuale da Programma di Mandato	Implementazione e adeguamento normativo rete di illuminazione pubblica
Descrizione Obiettivo	<p>Adeguare la rete di illuminazione pubblica alla vigente normativa, ampliare la rete , sostituire le linee obsolete, ed installare nuove lampade ad alta efficienza energetica con consistente risparmio di energia.</p> <p>Si prevede di realizzare l'intervento attraverso il progetto con bando europeo denominato "Elena ", ovviamente articolato per stralci.</p> <p>Il sistema di affidamento sarà il Projeet-Financing: la ditta che si aggiudicherà l'appalto sostituirà apparecchiature ed impianti e verrà pagata attraverso il risparmio in termini economici di energia.</p>
Fasi e tempi di esecuzione programmate	<p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progettazione per la gara : settembre 2013 • Esame del capitolato e procedure connesse : ottobre 2013 • Affidamento lavori : gennaio 2014
Fasi e tempi di esecuzione registrate	
Indicatori di Risultato programmati	<p>Avvio procedimento di gara : settembre 2013</p> <p>Inizio lavori : gennaio 2014</p> <p>Fine lavori : dicembre 2014</p>

Indicatori di Risultato raggiunti	Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.
Indicatori Finanziari ed Economici	Stanziamento previsto a bilancio: Anno 2013: Euro _____ (se l'impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno) Anno 2014: Euro _____ Anno 2015: Euro _____
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici	Impegnato: Euro _____ Liquidato: Euro _____ Economie conseguite: Euro _____ Maggiori spese: Euro _____
Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto	Unità Organizzativa: Settore Gestione del Territorio e settore Attività Finanziarie Dipendenti: Gino Cuoghi, Mauro Mattioli, Fraulini Elvira, Cinzia Marchetti

STRUTTURA	Settore Gestione del Territorio	RESPONSABILE	Geom. Gino Cuoghi
SERVIZIO	Ambiente		
Centro di Costo	35		

Obiettivo strategico da Programma di Mandato	Ambiente e raccolta differenziata
Descrizione Obiettivo	<p>Certificazione ambientale ISO 14001 e mantenimento registrazione Emas con implemento della sostenibilità ambientale.</p> <p>1) Realizzazione di iniziative a carattere ambientale quali: M'illumino di meno, progetto siepi, ecc. e sensibilizzazione ambientale presso le scuole.</p> <p>2) Partecipazione alla Green Economy e realizzazione del convegno ambientale , ecc.</p> <p>3) Riduzione dei rifiuti ed implementazione della raccolta differenziata:</p> <p>4) iniziativa in collaborazione con la scuola: Il tesoro di Capitan Eco</p> <p>5) incontri "Gruppo di lavoro"</p> <p>6) Comunicazione e sensibilizzazione</p>
Fasi e tempi di esecuzione	

programmate	Attività: <ul style="list-style-type: none"> • 1-2 : da gennaio a maggio 2013 • 3 – 4- 5- 6 da gennaio a dicembre 2013 •
Fasi e tempi di esecuzione registrate	
Indicatori di Risultato programmati	Rinnovo certificazione Emas Incremento percentuale della raccolta differenziata
Indicatori di Risultato raggiunti	Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.
Indicatori Finanziari ed Economici	Stanziamento previsto a bilancio: Anno 2013: Euro _____ (se l'impegno è pluriennale indicarlo suddiviso per anno) Anno 2014: Euro _____ Anno 2015: Euro _____
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici	Impegnato: Euro _____ Economie conseguite: Euro _____ Liquidato: Euro _____ Maggiori spese: Euro _____
Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto	Unità Organizzativa: Settore Gestione del Territorio, settore Attività Finanziarie, settore affari e servizi generali promozione e sviluppo territoriale, settore cultura sport volontariato, settore urbanistica edilizia residenziale

(indicare anche altre strutture)

Dipendenti: Elvira Fraulini, Mauro Mattioli, Gino Cuoghi, Bosi Loretta, Bertoni Ivonne, Strappazon Laura, Argentino Gialluca